

Шифр проекта 020-МПО от «31» марта 2022 г.  
(дата zárуска проекта)

УТВЕРЖДАЮ  
Куратор проекта

 /Юрьева Л.А./

**ПАСПОРТ ПРОЕКТА**  
Создание детского технопарка «Кванториум» на базе МАОУ «Средняя школа № 5»  
(Школьный Кванториум)

**1. Ключевые участники команды проекта<sup>1</sup>**

Куратор проекта	Юрьева Людмила Анатольевна, заместитель главы города Когалыма
Заказчик проекта	Лаврентьева Александра Николаевна, и.о. начальника управления образования Администрации города Когалыма
Руководитель проекта	Заремский Павел Иосифович, директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» города Когалыма
Администратор проекта	Власенко Марина Геннадьевна, начальник отдела по общему и дополнительному образованию управления

**2. Сроки<sup>2</sup> и расходы на реализацию проекта**

Месяц, год начала	Месяц, год закрытия	Общая длительность	Расходы на реализацию, млн. руб. <sup>3</sup>
Февраль 2022 года	Октябрь 2022 года	9 месяцев	23,994

**3. Цель и продукт проекта<sup>4</sup>**

Цель проекта	Развитие материально-технической базы общеобразовательных организаций и совершенствование организационно-содержательных условий для расширения содержания общего образования и реализации дополнительных общеобразовательных программ, обеспечивающих развитие у обучающихся современных компетенций и навыков, в том числе естественно-научной, математической, информационной грамотности, формирования критического и креативного мышления, а также повышения качества образования.
Продукт проекта	<b>Наименование продукта:</b> Детский технопарк «Кванториум» на базе МАОУ «Средняя школа № 5» Требования к продукту: - оборудование должно соответствовать методическим рекомендациям по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций (письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 01.11.2021 № ТВ-1914/02);

<sup>1</sup> Полный состав команды проекта, а также перечень заинтересованных сторон проекта указаны в разделе 3 к паспорту проекта.

<sup>2</sup> Полная информация о сроках проекта указана в разделе 2 к паспорту проекта.

<sup>3</sup> Информация о расходах на реализацию проекта указана в разделе 4 к паспорту проекта.

<sup>4</sup> Информация об элементах продукта проекта указана в разделе 1 к паспорту проекта.


	- установленное оборудование и помещения Технопарка «Кванториум» должны соответствовать СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28
--	---

#### 4. Иная информация о проекте

Включение проекта в портфель проектов	-
Взаимосвязь с другими проектами	-
Периодичность отчетности (подготовки статус-отчетов по проекту <sup>5</sup> )	Ежемесячно
Критерии успеха проекта	Детский технопарк «Кванториум» на базе МАОУ «Средняя школа № 5» создан не позднее 31 октября 2022 года и соответствует методическим рекомендациям по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций, разработанным Министерством просвещения Российской Федерации (письмо от 01.11.2021 № ТВ-1914/02).
Дополнительные сведения	-

- Раздел 1 «Элементы продукта проекта»;  
 Раздел 2 «План контрольных точек проекта»;  
 Раздел 3 «Команда проекта и заинтересованные стороны проекта»;  
 Раздел 4 «Расходы на реализацию проекта»;  
 Раздел 5 «Риски проекта».

Руководитель проекта \_\_\_\_\_  
 (подпись)



/П.И.Заремский/  
 (инициалы, фамилия)

<sup>5</sup>Применяется значение «ежемесячно», в случае если установлена иная периодичность подготовки отчетности, применяется значение, определенное в соответствии с Регламентом управления проектом.

Шифр проекта 020-МПО от «31» марта 2022 г.

(Дата записка проекта)

Раздел 1 «Элементы продукта проекта» к паспорту проекта

### Элементы продукта проекта

Код элемента продукта	Наименование элемента продукта проекта	Требования к элементу продукта проекта/ Подтверждающий документ
П.1.	Разработка и утверждение нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность детского технопарка «Кванториум»	<b>Требования:</b> соответствие нормативно-правовым актам и инструктивным письмам (Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; методические рекомендации по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организации (письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 01.11.2021 № ТВ-1914/02). <b>Подтверждающий документ:</b> приказ управления образования Администрации города Когалыма об организации работы по созданию и функционированию детского технопарка «Кванториум» на базе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» города Когалыма
П.2.	Приемка и установка оборудования	<b>Требования:</b> соответствие методическим рекомендациям по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организации (письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 01.11.2021 № ТВ-1914/02); соответствие нормативно-правовым актам (постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; постановление Главного государственного санитарного врача от 28.01.2021 №2 «Об утверждении СанПин 1.2.3.685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»).
П.3	Обновление содержания основных общеобразовательных программ (в том числе программ внеурочной деятельности), разработок и утверждение дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучного и	<b>Подтверждающий документ:</b> акт приемки передачи товаров, фотоотчет установленного оборудования. <b>Требования:</b> соответствие нормативно-правовым актам (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; приказ Министерства просвещения

<p>технического направленностей, реализуемых в рамках деятельности проекта «Школьный Кванториум»</p>	<p>Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеобразовательных программ (включая разновозрастные программы)»);  <b>Подтверждающий документ:</b> приказы МАОУ «Средняя школа №5» об утверждении основных общеобразовательных программ (в том числе программ внеурочной деятельности)</p>
<p>П.4. Формирование кадрового состава и коррекция штатного расписания</p>	<p><b>Требования:</b> соответствие нормативно-правовым актам (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761-н «Об утверждении единого квалификационного справочника»; приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.05.2018 №298-н «Об утверждении профессионального стандарта»);  <b>Подтверждающий документ:</b> приказы МАОУ «Средняя школа №5» об утверждении состава работников, привлекаемых к работе детского технопарка «Кванториум».</p>

Шифр проекта 020-МПО от «31» марта 2022 г.  
(дата записка проекта)

Раздел 2 «План контрольных точек проекта» к паспорту проекта

План контрольных точек проекта

№ п/п	Наименование этапа, контрольной точки	Подтверждающий документ	Плановая дата достижения	Ответственный исполнитель	Код продукта/элемента продукта проекта
1.	Сформирован типовой проект дизайна и зонирования помещений	Приказ департамента образования и науки Ханты-мансийского автономного округа-Югры	02.02.2022	Заремский П.И. Власенко М.Г.	П.2
2.	Разработано и утверждено Положение о деятельности детского технопарка «Кванториум»	Приказ МАОУ «Средняя школа № 5» об утверждении Положения о деятельности детского технопарка «Кванториум»	24.02.2022	Заремский П.И. Власенко М.Г.	П.1
3.	Разработан и утвержден паспорт проекта	Паспорт проекта «Создание детского технопарка «Кванториум» на базе МАОУ «Средняя школа №5»	22.04.2022	Заремский П.И.	-
4.	Разработан и утвержден календарный план проекта	Календарный план проекта «Создание детского технопарка «Кванториум» на базе МАОУ «Средняя школа №5»	22.04.2022	Заремский П.И.	-
5.	Произведена приемка оборудования	Акт приемки передачи товаров	31.08.2022	Заремский П.И.	П.2
6.	Проведен ремонт помещений	Акт приемки общеобразовательной организации к новому учебному году	31.08.2022	Заремский П.И. Мельниченко Т.А.	П.2
7.	Установлено оборудование	Акт приемки передачи товаров, фото отчет установленного оборудования	31.08.2022	Заремский П.И.	П.2
8.	Сформирован кадровый состав работников для реализации образовательных программ	Приказ МАОУ «Средняя школа № 5» об утверждении состава работников, привлекаемых к реализации образовательных программ детского технопарка «Кванториум»	01.09.2022	Заремский П.И.	П.4
9.	Разработаны и утверждены основные общеобразовательные программы (в том числе программы внеурочной деятельности)	Приказ МАОУ «Средняя школа № 5» об утверждении основных общеобразовательных программ (в том числе программ внеурочной деятельности)	01.09.2022	Заремский П.И.	П.3
10.	Проведено торжественное открытие «Школьного Кванториума»	Фото отчет	20.09.2022	Заремский П.И.	-
11.	Продукт проекта принят управляющим комитетом	Протокол заседания управляющего комитета	10.10.2022	Заремский П.И.	-

12.	Проект закрыт	Протокол заседания проектного комитета	31.10.2022	Заремский П.И.	-
13.	Архив проекта готов для хранения	Лист проведения проверки ведения архива проекта	15.11.2022	Власенко М.Г.	-

Шифр проекта 020-МПО от «31» марта 2022 г.

(дата загрузки проекта)

Раздел 3 «Команда проекта и заинтересованные стороны проекта» к паспорту проекта

1. Команда проекта

Проектная роль	Ф.И.О, должность	Процент загрузки	Примечание (функции и ответственность)
<b>Управляющий комитет проекта</b>			
Куратор проекта	Юрьева Людмила Анатольевна, заместитель главы города Когалыма (Лаврентьева Александра Николаевна, и.о. начальника Управления образования Администрации города Когалыма (замещающее лицо))	5	Осуществляет стратегическое управление ходом реализации проекта.
Заказчик проекта	Лаврентьева Александра Николаевна, и.о. начальника управления образования Администрации города Когалыма (Зайцева Татьяна Валерьевна, заместитель начальника отдела общего и дополнительного образования управления образования Администрации города Когалыма (замещающее лицо))	10	Определяет основные требования к результатам проекта.
Руководитель проекта	Заремский Павел Иосифович, директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» города Когалыма (Гумерова Элеонора Алинуровна, заместитель директора муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» города Когалыма (замещающее лицо))	30	Отвечает за подготовку документации по проекту. Отвечает за достижение целей проекта в рамках выделенного бюджета, в соответствии с плановыми сроками осуществления проекта.
Члены управляющего комитета	Рыбачок Марина Геннадьевна, председатель Комитета финансов Администрации города Когалыма (Скорикова Людмила Владимировна, заместитель председателя Комитета финансов Администрации города Когалым (замещающее лицо)); Феокистов Владимир Иванович, начальник управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Пилипцова Диана Викторовна, начальник отдела проектного управления и инвестиций Администрации города Когалыма (замещающее лицо)); Зайцева Татьяна Валерьевна, заместитель начальника отдела общего и дополнительного образования управления образования Администрации города Когалыма (Мельниченко Татьяна Алексеевна, начальник отдела обеспечения безопасности жизнедеятельности управления образования Администрации города Когалыма (замещающее лицо))	10	Осуществляют контроль за выполнением плана контрольных точек проекта.
<b>Другие участники команды проекта</b>			

Администратор проекта	Власенко Марина Геннадьевна, начальник отдела общего и дополнительного образования управления образования Администрации города Когалыма (Мухтаева Ирина Николаевна, специалист-эксперт отдела по общему и дополнительному образованию управления образования Администрации города Когалыма (замещающее лицо))	20	Обеспечивает выполнения плана контрольных точек проекта. Осуществляет контроль соблюдения участниками проекта установленной системы документооборота.
Исполнитель (исполнители)	Демченко Елена Викторовна, начальник финансово-экономического отдела и контроля управления образования Администрации города Когалыма (Магофеева Ольга Александровна, главный специалист финансово-экономического отдела и контроля управления образования Администрации города Когалыма (замещающее лицо))	10	Осуществляет контроль мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в городе Когалыме» в части финансирования
	Мельниченко Татьяна Алексеевна, начальник отдела обеспечения безопасности жизнедеятельности управления образования Администрации города Когалыма (Тимофеева Светлана Александровна, специалист-эксперт отдела обеспечения безопасности жизнедеятельности управления образования Администрации города Когалыма (замещающее лицо))	10	Обеспечивают выполнения плана контрольных точек проекта. Принимают непосредственное участие в осуществлении проекта и достижении его целей.
	Пономарева Елена Викторовна, заместитель директора по АХЧ муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» города Когалыма (Алькин Алексей Иванович, главный бухгалтер муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» города Когалыма (замещающее лицо))	10	Осуществляет контроль финансового обеспечения объекта

## 2. Заинтересованные стороны проекта

Орган, уполномоченный на осуществление общественной оценки проекта	Общественный совет по проведению независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги в сфере образования города Когалыма при управлении образования Администрации города Когалыма (Петряева Алла Витальевна, председатель Общественного совета)		
Экспертная группа	-		
Другие заинтересованные стороны	Цапалова Ольга Владимировна, председатель Управляющего совета МАОУ «Средняя школа № 5» г. Когалыма		



Шифр проекта 020-МПО от «31» марта 2022 г.

(дата закрытия проекта)

Раздел 4 «Расходы на реализацию проекта» к паспорту проекта

## Расходы на реализацию проекта

№ п/п	Вид источника финансирования <sup>6</sup>	Документ - основание финансирования <sup>7</sup>	Статус средств (утверждены/запланированы к утверждению)	Потребность в финансировании, млн. руб.	
				Всего	в том числе по годам
1	Бюджет автономного округа	Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования» утверждена постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.10.2021 №468-п	утверждено	21,444	21,444
2	Бюджет автономного округа	Постановление Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22 апреля 2022 №161-п «О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; Письма Администрации города Когалыма (от 14.02.2022 №1-Исх-715, от 22.02.2022 №1-Исх-865)	утверждено	1,050	1,050
3	Внебюджетные источники (Финансовая Благодотворительная помощь)	Письмо Администрации города Когалыма (от 10.02.2022 №1-Исх-631)	утверждено	1,500	1,500
<b>ИТОГО:</b>				<b>23,994</b>	<b>23,994</b>

<sup>6</sup> Указывается вид источника финансирования расходов проекта (в том числе планируемый): федеральный бюджет, бюджеты автономного округа, местный бюджет, иной источник (средства инвестора, иные).

<sup>7</sup> Указываются реквизиты (наименование, дата, номер) документа, который выступает или планируется в качестве основания финансирования, ссылка на соответствующие пункты в документе.

Шифр проекта 020-МПО от «31» марта 2022 г.  
(дата запуска проекта)

Раздел 5 «Риски проекта» к паспорту проекта

**Риски проекта**

№ п/п	Наименование риска	Ответственный	Мероприятия по реагированию на риск
1	Недостаточность финансирования для реализации мероприятий проекта	Заремский П.И., директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» города Когалыма	Регулярная оценка финансового плана. Привлечение спонсорских средств.
2	Нехватка профессиональных кадров для реализации программ естественно-научной и технической направленностей	Заремский П.И., директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» города Когалыма	Повышение квалификации и переподготовка кадров.

Шифр проекта 020-МПО от «31» марта 2022 г.

(дата записка проекта)

**Лист согласования (визирования)**

паспорта проекта

Создание детского технопарка «Кванториум» на базе МАОУ «Средняя школа № 5»

Проектная роль	Наименование должности	Виза	Дата	Подпись <sup>8</sup>	Ф.И.О.	Примечание
Заказчик проекта	и.о. начальника администрации образования города Котайма	Визировано	20.04.22		Лаврентьева А.Н.	
Руководитель проекта	директор Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» города Котайма	Визировано	20.04.22		Зарумский П.И.	
Член управляющего комитета	председатель комитета финансов администрации города Котайма	Визировано	20.04.22		Рыбачок М.Л.	
Член управляющего комитета	начальник управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства администрации города Котайма	Визировано	20.04.22		Феоктистов В.И.	
Член управляющего комитета	заместитель начальника отдела общего и дополнительного образования управления образования администрации города Котайма	Визировано	20.04.22		Зайцева Т.В.	





<sup>8</sup> Подписание паспорта проекта означает согласие со всеми условиями, в том числе по составу команды проекта и проценту загрузки участников команды проекта.

Шифр проекта 020-МПО от «31» марта 2022 г.

(дата загрузки проекта)

**Лист ознакомления**

Создание детского технопарка «Кванториум» на базе МАОУ «Средняя школа № 5»

Проектная роль	Наименование должности	Виза	Дата	Подпись <sup>9</sup>	Ф.И.О.	Примечание
Администратор проекта	начальник отдела общего и дополнительного образования управления образования Администрации города Котайма	<i>Викторянская</i>	20.04.22		Власенко М.Г.	
Исполнитель	начальник финансово-экономического отдела и контроля управления образования Администрации города Котайма	<i>Викторянская</i>	20.04.22		Демченко Е.В.	
Исполнитель	начальник отдела обеспечения безопасности жизнедеятельности управления образования Администрации города Котайма	<i>Викторянская</i>	20.04.22		Мельниченко Т.А.	
Исполнитель	заместитель директора по АХЧ Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» города Котайма	<i>Викторянская</i>	20.04.22		Пономарева А.В.	

<sup>9</sup> Подписание паспорта проекта означает согласие со всеми условиями, в том числе по составу команды проекта и проценту загрузки участников команды проекта.